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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO CANTIERE 4 g

Realizzazione della recinzione e degli a 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenz 2 g

DEMOLIZIONI E SCAVI 10 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita 5 g

Scavo di sbancamento 6 g

PAVIMENTAZIONI 44 g

Formazione di rilevato stradale 11 g

Formazione di manto di usura e collega 5 g

Posa cordoli in cemento 7 g

Posa di pavimenti drenanti in elementi a 10 g

IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEO 10 g

Posa di conduttura fognaria in materie 3 g

Posa di griglie metalliche per caditoie 3 g

Posa impianto di prima pioggia 5 g

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 34 g

Posa di cavidotto 3 g

Posa di pali per pubblica illuminazione 3 g

Montaggio di apparecchi illuminanti 1 g

NUOVO MURO DI RECINZIONE VERSO AS 7 g

Posa di recinzioni e cancellate 2 g

Realizzazione di muri di cinta in blocchi 4 g

NUOVO MURO DI CONTENIMENTO 4 g

Realizzazione della carpenteria per le s 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura pe 1 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in 1 g

SMOBILIZZO CANTIERE 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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